



LIFE11 NAT/IT/000232
Leopoldia

PROGETTO:

Relativo al ripristino degli habitat dunali nel paesaggio serricolo del golfo di Gela per la salvaguardia di *Leopoldia Gussunei*.

Interventi previsti nella località **"Punta Braccetto"** agro di Ragusa distretto "Irminio"

Importo progetto €. **153.000,00**

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Tav. 6

Ragusa lì 4 settembre 2014

IL PROGETTISTA
dott. agr. Antonio COLOMBO

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
Azienda Foreste Demaniali
Responsabile Unico del Procedimento
Dr. Antonino DE MARCO

RIEPILOGO:Prev. 01/10/2014 - 20/12/2015 = 446 gg. Giorni lavorativi Prev.310 gg

LAVORI	IMPORTI	INIZIO	FINE	GIORNI	OTTOBRE/14				NOVEMBRE/14				DICEMBRE/14				GENNAIO/15	FEBBRAIO/15	MARZO/15	APRILE/15	MAGGIO/15	GIUGNO/15	LUGLIO/15	AGOSTO/15	SETTEMBRE/15	OTTOBRE/15	NOVEMBRE/15	DICEMBRE/15
PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	149.990,99																											
C.1.RECIN) Realizzazione di stac	39.000,00	01/10/2014	15/12/2014	76																								
C.2.VIVAIO) Conservazione in sit	30.791,00	01/10/2014	15/12/2015	441																								
C.3.PASSER) Realizzazione di pas	13.600,01	01/10/2014	15/12/2014	76																								
C.5.TAMP) Piantumazione di fasci	12.599,98	15/10/2014	15/12/2014	62																								
C.7.ERADICAZ) Eradicazione di Ca	44.000,00	01/10/2014	20/10/2014	20																								
D.1.MONITOR) Monitoraggio botani	10.000,00	01/10/2014	15/12/2015	441																								
SOMME A DISPOSIZIONE	3.009,01																											
IRAP_92) Oneri IRAP relativi ag	153,98	20/12/2015	20/12/2015	1																								
VAR.01.LIST) Oneri per il pagame	510,00	03/11/2014	16/12/2015	409																								
ART.92) Per incentivi e spese pe	2.249,87	20/12/2015	20/12/2015	1																								
IMP.) Per imprevisti e arrotonda	95,16	10/11/2015	10/12/2015	31																								
PARZIALI	-----				71.777,50				29.669,74				16.336,01				2.906,05	2.624,82	2.906,05	2.812,30	2.906,05	2.812,30	2.906,05	2.906,05	2.812,30	2.906,05	2.876,77	3.841,96
PROGRESSIVI	-----				71.777,50				101.447,23				117.783,25				120.689,29	123.314,11	126.220,16	129.032,47	131.938,51	134.750,82	137.656,87	140.562,92	143.375,22	146.281,27	149.158,04	153.000,00
MESE	-----				OTTOBRE/14				NOVEMBRE/14				DICEMBRE/14				GENNAIO/15	FEBBRAIO/15	MARZO/15	APRILE/15	MAGGIO/15	GIUGNO/15	LUGLIO/15	AGOSTO/15	SETTEMBRE/15	OTTOBRE/15	NOVEMBRE/15	DICEMBRE/15